
 Technische vragen agendapunt 4b Grexen 

(commissie Organisatie en Leven. d.d.  20 oktober 2026) 

 Fractie Vraag Antwoord 

1 SGP Algemeen: RV P.1 en 4 / PoU P.12 / ZHW P.16: De volledige 
verliesvoorziening van M€1,4 voor Port of Urk valt vrij. 
Volgens beide toelichtingen is er dit jaar geen integrale 
risicoanalyse gemaakt en voor de herziening van 2027 wordt 
die juist wel aanbevolen. Vraag: Waarom wacht het college 
met de vrijval niet tot die analyse er ligt? En welk bedrag aan 
risico’s is nu meegewogen om te concluderen dat het verlies 
verdwenen is? 

 

Dit jaar heeft een light herziening van de grondexploitaties 
plaatsgevonden. Hierbij zijn onder meer autonome 
ontwikkelingen zoals lagere kosten verwerving, 
parameterontwikkelingen en faseringsrisico’s verwerkt. Op 
basis van de huidige uitgangspunten leidt deze herziening tot 
een vrijval. Gezien de gehanteerde uitgangspunten wordt 
ervan uitgegaan dat deze uitkomst past binnen de 
bandbreedte van de eerder uitgevoerde kansen- en 
risicosessie. 

 



De vrijvallende middelen gaan daarbij niet verloren, maar 
worden toegevoegd aan de reserve grondzaken. Gezien de 
lange looptijd van Port of Urk en de aanwezige onzekerheden 
dienen deze middelen binnen de reserve grondzaken 
beschikbaar te houden. Daarmee blijft financiële ruimte 
behouden om eventuele toekomstige tegenvallers binnen Port 
of Urk of andere grondexploitaties op te kunnen vangen.  

2 SGP ZHW P.11 / managementsamenvatting / PoU P.3: Port of 
Urk rekent voor 2027 met nul grondverkoop, omdat bedrijven 
geen stroomaansluiting kunnen krijgen. De bedrijfskavels in 
de Zeeheldenwijk hebben volgens de toelichting ook “nog 
geen stroom”. Toch rekent de Zeeheldenwijk in 2027 en 2028 
met M€ 1,68 per jaar aan verkoop van bedrijfsgrond. Vragen: 
Waarom geldt de netcongestie daar niet? Is er voor de kavels 
in de Zeeheldenwijk al zekerheid over stroom, bijvoorbeeld 
doordat kleine bedrijven met een gewone aansluiting toe 
kunnen? 
 

Voor de bedrijfskavels in de Zeeheldenwijk wordt uitgegaan 
van kleingebruikaansluitingen. De verwachting is dat deze 
aansluitingen beschikbaar komen, waardoor de kavels naar 
verwachting in 2027 en 2028 kunnen worden verkocht.  Voor 
de kopkavels is bekend dat hier stroom zal worden aangelegd 
in Q4 2026/Q1 2027. 

3 SGP Oranjewijk: De ontwikkelingen van de Oranjewijk is nog niet 
gereed. Toch wordt voorgesteld om de GREX af te ronden. 
Een GREX heeft een standaard looptijd van 10 jaar. Vraag: 
Wanneer zijn de afzonderlijke GREXEN geopend en kan die 
standaard in de managementsamenvattingen worden 
vermeld? 

De startdatum van de grondexploitaties zijn als volgt:  

• Oranjewijk (afronding ) = 2020 (start grex Oranjewijk 
fase 1 2010) 

• Zwolse hoek fase 5 < 2007* 
• Zeeheldenwijk = 2016 



 • Port of Urk = 2018 
• Westgat = 2019 
• De Noord 11 = 2025 
• Staartweg = 2020 

Indien hier politiek behoefte aan bestaat, kan de 
oorspronkelijke startdatum van de grondexploitatie in de 
managementsamenvatting worden vermeld. Ambtelijk wordt 
de toegevoegde waarde hiervan echter als beperkt 
beschouwd. Voor de tienjaarstermijn is namelijk niet de 
oorspronkelijke startdatum bepalend, maar het moment van 
herziening van de grondexploitatie. Het BBV kent geen vaste 
tienjaarstermijn gerekend vanaf de oorspronkelijke 
startdatum van een grondexploitatie. De termijn van tien jaar 
is een voortschrijdende richttermijn. Bij de jaarlijkse 
actualisatie wordt opnieuw vanuit het betreffende 
begrotingsjaar maximaal tien jaar vooruitgekeken. Bovendien 
mag gemotiveerd van deze richttermijn worden afgeweken, 
mits een langere looptijd door de raad wordt geautoriseerd en 
met passende risicobeheersingsmaatregelen wordt 
onderbouwd.  

 



4 SGP De herziene GREX van de Oranjewijk is in 2020 geopend 
(moment van samenvoegen van fase 1 en fase 2). Een GREX 
wordt regulier gesloten indien het GREX-gebied financieel en 
fysiek gereed is. Dat laatste is nog niet het geval. Vraag: 
Voldoet het afsluiten van deze GREX aan de Nota 
Grondbeleid van onze gemeente? 
 

Ja. De voorgestelde afsluiting van de grondexploitatie 
Oranjewijk past binnen de uitgangspunten van de Nota 
Grondbeleid. Daarin is opgenomen dat grondexploitaties 
binnen de gemeente Urk worden afgesloten zodra alle 
grondopbrengsten zijn gerealiseerd. Voor de Oranjewijk is dit 
inmiddels het geval. 

Hoewel het gebied fysiek nog niet volledig is afgerond, 
resteren uitsluitend nog kosten voor het woonrijpmaken. 
Voorgesteld wordt deze kosten na afsluiting van de 
grondexploitatie ten laste van de reserve grondzaken te 
brengen, overeenkomstig de eerder met de accountant 
afgestemde werkwijze.  

5 SGP Port of Urk: P.5-6: Het resultaat op contante waarde is maar 
+k€ 320, op M€ 80 aan investeringen. Er is gerekend met 2% 
rente, terwijl de gemeente in april 2026 leende tegen 3,01% 
(begroting P.63). Vraag: Wat is het resultaat bij 3% rente en 
wordt de grondexploitatie dan verlieslatend? 

 

Bij toepassing van een rentepercentage van 3% verslechtert 
het resultaat van Port of Urk en zal de grondexploitatie naar 
verwachting verlieslatend worden. Het rentepercentage van 
3,01% van een afzonderlijke gemeentelijke lening kan echter 
niet één-op-één worden toegepast op de grondexploitatie. 
Conform de Notitie Rente 2023 van de Commissie BBV dient 
voor de rentetoerekening aan grondexploitaties te worden 
uitgegaan van de gemeentelijke omslagrente. Voor 2026 
bedraagt deze omslagrente 2%. Het hanteren van een hogere 
rente, uitsluitend op basis van de rente van een individuele 
lening, past daarmee niet binnen de voorgeschreven BBV-
systematiek. 



6 SGP P.3 en 7–8: Volgens het college zijn nieuwe 
grootverbruikaansluitingen tot 2031 niet beschikbaar, en 
kunnen alleen kleinverbruikaansluitingen nog worden 
gehonoreerd. (netcongestieproblematiek) Toch gaat de 
grondexploitatie ervan uit dat de verkoop vanaf 2028 weer op 
gang komt, met 3 hectare per jaar. Vragen: Wat is de laatste 
informatie over de netcongestie waarop de gronduitgifte van 
2028 e.v. is gebaseerd?Welk deel van de nog te verkopen 
kavels heeft een grootverbruikaansluiting nodig? Wat is het 
resultaat als juist die kavels pas vanaf 2031 verkocht kunnen 
worden? 
 

De verwachte gronduitgifte vanaf 2028 betreft een mix van 
kavels voor bedrijven die met een kleinverbruikaansluiting en 
grooterbruik, vergelijkbaar met de uitgifte die momenteel op 
Port of Urk plaatsvindt. Prioriteit bij het bouwrijpmaken fase 2 
ligt bij kleinverbruik, omdat daar momenteel al veel vraag naar 
is, en omdat daarbij zicht is op een snellere aansluiting.  

Daarnaast spelen er diverse initiatieven die idealiter voorzien 
in een snellere beschikbaarheid van stroom voor 
grootverbruikers, zoals batterijparken en GTO’s. 

De netcongestie voor grootverbruikaansluitingen vormt 
daarmee niet direct een belemmering voor de voorziene 
gronduitgifte vanaf 2028. Tot 2031 zijn naar verwachting 
voldoende kavels beschikbaar waarvoor geen 
grootverbruikaansluiting noodzakelijk is om de in de 
grondexploitatie gehanteerde gemiddelde uitgifte van circa 3 
hectare per jaar te kunnen realiseren.  

Kavels waarvoor wel een grootverbruikaansluiting 
noodzakelijk is, kunnen zo nodig later versneld worden 
uitgegeven zodra stroom beschikbaar is, waarmee een 
eventuele achterstand kan worden ingehaald 

7 SGP P.3 en 7: Van de 21 hectare uitgeefbaar terrein is ongeveer 13 
hectare toegewezen. In 2027 wordt niets verkocht, maar wel 
wordt begonnen met het bouwrijp maken van fase 2. 
Daardoor loopt de boekwaarde op tot meer dan M€ 40. 

Het is niet uitgesloten dat in 2027 grond wordt verkocht. In de 
grondexploitatie is voorzichtigheidshalve rekening gehouden 
met het uitblijven van verkopen in 2027 vanwege de 



Uitstel van fase 2 heeft voor- en nadelen. Het voordeel is 
minder rente en minder risico: er wordt geen geld in de grond 
gestoken voordat er kopers zijn die stroom kunnen krijgen. 
Een nadeel is dat de kosten van bouwrijp maken met 2,5% 
per jaar blijven stijgen (P.6). Op de nog uit te voeren M€11,2 
is dat ruwweg evenveel als de rentebesparing. Een tweede 
nadeel is dat er geen kavels klaarliggen op het moment dat 
de stroom er wel is, waardoor bedrijven kunnen uitwijken 
naar elders. Vragen: Wat bespaart uitstel van fase 2 per 
saldo, tot op het moment dat er stroom is of tot er 
koopovereenkomsten liggen? En waarom is fase 2 nu al 
nodig, als er in fase 1 nog ongeveer 8 hectare niet is 
toegewezen? 
 

onzekerheid over de netcapaciteit. Vanaf 2028 zijn weer 
grondverkopen voorzien. 

Uitstel van fase 2 levert naar verwachting geen financiële 
besparing op. Door het verschil tussen de renteparameter en 
de kostenstijging voor het bouwrijp maken heeft uitstel 
rekentechnisch juist een negatief effect op het resultaat. 

Daarnaast richt fase 2 zich vooral op kleinschalige 
bedrijvigheid en maritieme bedrijven. De resterende circa 8 
hectare in fase 1 voorziet niet volledig in deze behoefte. 
Omdat het bouwrijp maken meerdere jaren vergt, is tijdige 
voorbereiding nodig om passend aanbod beschikbaar te 
hebben zodra de netcapaciteit dit weer toelaat. 

Tot slot heeft fase 2 een bredere functie binnen Port of Urk, 
onder meer vanwege de samenhang met de ontwikkeling en 
ontsluiting van de MSNF. Het bouwrijp maken van fase 2 moet 
daarom worden gezien als onderdeel van de gefaseerde 
ontwikkeling van Port of Urk en niet uitsluitend als reactie op 
de resterende beschikbare grond in fase 1. 

8 SGP P. 9: De grond is in vier prijscategorieën ingedeeld:  
  

Categorie  Prijs per 
m²  

Nog te verkopen  

Regulier  € 128,60    

De grondprijzen voor kantoren en topwerklocaties zijn 
marktconform en gebaseerd op een grondprijzenonderzoek 
dat door een externe partij is uitgevoerd. Voor deze kavels is 
belangstelling vanuit de markt. Op dit moment is echter nog 
geen sprake van een definitieve verkoop. 



Zichtlocatie B  € 141,60    
Kantoren 
(zichtlocatie A)  

€ 170  31.878 m², nog niets 
verkocht  

Topwerklocaties  € 193  47.699 m², nog niets 
verkocht  

De positieve marge van k€ 320 hangt ervan af dat die 
twee duurste categorieën ook echt tegen die prijzen worden 
verkocht. Gaan beide weg tegen de reguliere prijs, dan lopen 
de opbrengsten volgens mijn berekening nominaal ongeveer 
M€ 4,4 terug. Vragen: Waar zijn de prijzen voor kantoren en 
topwerklocaties op gebaseerd? Is er al belangstelling of een 
reservering voor een van deze kavels? 
 

Op de kavel Topwerklocatie in fase 1 ligt een inschrijving van 
35.000 m2 en op de kantoren zichtlocatie A is ruim 10.000 m2 
ingeschreven. 

 

9 SGP P.11: De plankosten bedragen M€ 17,3. Dat is 21,6% van de 
investeringen. Er resteert nog M€ 7,7. Vragen: Hoeveel 
plankosten worden er in 2027 geboekt, een jaar zonder 
grondverkoop? En gaat dat budget omlaag zolang de verkoop 
stilligt? 
 

De plankosten zijn over de looptijd van de grondexploitatie 
gefaseerd. Het uitblijven van grondverkopen in 2027 leidt 
daarom niet automatisch tot een verlaging van het 
beschikbare budget voor plankosten. Wel kan de 
daadwerkelijke realisatie van de plankosten in 2027 lager 
uitvallen wanneer als gevolg van het stilvallen van de verkoop 
minder werkzaamheden worden uitgevoerd. Hier is echter 
geen rekening mee gehouden in de grondexploitatie.  

Juist in 2027 worden flink kosten gemaakt, omdat we fase 2 
tijdig bouwrijp willen hebben om eerder genoemde redenen. 



10 GB Vrijval verliesvoorziening Port of Urk 
Port of Urk loopt nog tot 2043. In die periode zijn er grote 
onzekerheden rond rente, inflatie, netcongestie, de 
beschikbaarheid van water en het doorgaan van de 
buitendijkse haven. Dit zijn allemaal externe factoren waar 
de gemeente weinig tot geen invloed op heeft. Tegelijk wordt 
voorgesteld om de verliesvoorziening van bijna € 1,4 miljoen 
volledig vrij te laten vallen, terwijl het verwachte positieve 
resultaat (contante waarde) slechts € 320.193,74 bedraagt. 
Hoe verantwoord is het om deze voorziening nu al volledig 
vrij te laten vallen, gezien de lange looptijd en de vele 
onzekerheden? In hoeverre zijn deze risico's financieel 
meegenomen bij dit besluit? 
 

Gelet op het risicomanagement binnen de grondexploitatie, 
wordt het verantwoord geacht de verliesvoorziening vrij te 
laten vallen. Op basis van de huidige grondexploitatie is niet 
langer sprake van een verwacht verlies waarvoor de 
voorziening moet worden aangehouden. De vrijvallende 
middelen gaan daarbij niet verloren, maar worden toegevoegd 
aan de reserve grondzaken. Gezien de lange looptijd van Port 
of Urk en de aanwezige onzekerheden  dienen deze middelen 
binnen de reserve grondzaken beschikbaar te houden. 
Daarmee blijft financiële ruimte behouden om eventuele 
toekomstige tegenvallers binnen Port of Urk of andere 
grondexploitaties op te kunnen vangen. 

 

11 GB Afhankelijkheid buitendijkse haven 
De provincie geeft aan dat de buitendijkse haven nog niet 
zeker is en dat ook de aanbesteding moet slagen. Tegelijk 
worden het binnendijkse bedrijventerrein en de haven als 
samenhangende ontwikkeling gepresenteerd. In hoeverre 
zijn de geraamde grondprijzen en verkopen afhankelijk van 
de komst van die haven? Zijn er koop of 
reserveringsovereenkomsten gesloten waarin bindende 
afspraken zijn gemaakt die afhankelijk zijn van de komst van 
de haven? 
 

Er zijn geen koop- of reserveringsovereenkomsten gesloten 
waarin bindende afspraken zijn opgenomen die afhankelijk 
zijn van de realisatie van de buitendijkse haven.  

In de grondexploitatie is bij de verwachte gronduitgifte wel 
rekening gehouden met een zekere spin-off van de 
ontwikkeling van de haven op het binnendijkse 
bedrijventerrein.  Hiervoor is de besluitvorming in provinciale 
staten van 28 oktober 2026 belangrijk. 

De geraamde grondprijzen en verkopen zijn echter niet 
uitsluitend afhankelijk van de komst van de buitendijkse 



haven. Vooralsnog wordt uitgegaan van voldoende 
zelfstandige vraag naar bedrijfskavels op het binnendijkse 
bedrijventerrein. 

 

12 GB Netcongestie en grondverkopen 
Voor 2027 worden vanwege netcongestie geen 
grondverkopen verwacht, vanaf 2028 weer wel. In de 
toelichting staat dat nieuwe en zwaardere 
grootverbruiksaansluitingen naar verwachting tot 2031 niet 
beschikbaar zijn. Toch rekenen we vanaf 2028 weer op 
grondverkopen. Welke concrete oplossingen of afspraken 
maken die verkopen mogelijk, en voor hoeveel kavels? Is 
doorgerekend wat het resultaat wordt als die oplossingen 
niet op tijd beschikbaar zijn en ook in 2028 en de jaren 
daarna minder of geen grond wordt verkocht? 
 

De geraamde gronduitgifte van fase 2 die in 2027 van start 
gaat, betreft voornamelijk kavels die kunnen volstaan met een 
kleinverbruikaansluiting, naast kavels in bestaande delen van 
het bedrijventerrein waar reeds een stroomaansluiting 
beschikbaar is. Tot 2031 is in de grondexploitatie gerekend 
met een gemiddelde gronduitgifte van circa 3 hectare per jaar, 
overeenkomend met ongeveer € 4,3 miljoen aan jaarlijkse 
grondopbrengsten. Gelet op de beschikbare kavels waarvoor 
een aansluiting mogelijk is, wordt dit voor de periode tot 2031 
als een reëel uitgangspunt beschouwd. 

Verder spelen er initiatieven rond batterijparken, GTO’s etc, 
die hopelijk tot gevolg hebben dat eerder dan 2031 
grootverbruik beschikbaar komt, waarmee grondverkoop een 
inhaalslag kan maken. 

13 GB Verschillen in verkoopcijfers Port of Urk 
Op de website van Port of Urk staat dat 152.500 m² grond is 
verkocht of gereserveerd en dat er nog 600.000 m² 
ontwikkeld moet worden. In de grondexploitatie 2026 staat 
echter dat 53.881 m² is verkocht en 46.250 m² is 
gereserveerd, samen 100.131 m². Daarnaast wordt in de 

1. Er is een verschil tussen het kostenverhaalsgebied en 
het bestemmingsplangebied. In de grondexploitatie is 
rekening gehouden met circa 600.000 m² aan bestemd 
gebied. Het totale bestemmingsplangebied is groter. 
Een deel van het beoogde ontwikkelgebied kon nog niet 



grondexploitatie gesproken over een totaal plangebied van 
circa 600.000 m². 
Hoe zijn deze verschillen te verklaren? Zijn de cijfers op de 
website actueler, of worden er verschillende uitgangspunten 
gehanteerd? Welke cijfers vormen de basis voor de 
verwachte grondopbrengsten tot 2043 en hoeveel van de 
reserveringen is inmiddels omgezet in een definitieve 
koopovereenkomst? 
 

worden bestemd, maar zal in de toekomst wel worden 
ontwikkeld. 

2. Voor Port of Urk is een behoefteonderzoek geweest als 
onderdeel van het bestemmingsplan Port of Urk. Dit 
behoefteonderzoek vormt de basis voor de verwachte 
grondopbrengsten.  

3. De grondexploitatie is een momentopname die voor de 
zomervakantie is genomen. Nadien kunnen er 
meerdere reserveringen gesloten zijn. De website is het 
meest actueel, maar geeft ook nog een vertekend 
beeld omdat die niet dagelijks wordt bijgewerkt én de 
strategische reserveringen (bijv. Maritieme campus en 
gemeentewerf) daarin niet zijn meegenomen. 

14 GB Plankosten Zeeheldenwijk 
Bij de Zeeheldenwijk staat dat het resterende 
plankostenbudget van ongeveer € 9,9 miljoen waarschijnlijk 
onvoldoende is. Hoeveel komen we naar verwachting tekort? 
Zit dit al in het berekende verlies, of komt het daar nog 
bovenop? 
 

Gezien de historische geboekte plankosten, overeenkomstig 
besluitvorming rondom de algemene begroting,  is het de 
verwachting dat de plankosten niet voldoende zijn om het 
project af te ronden. Hierop wordt nu een analyse uitgevoerd. 
De uitkomst van deze analyse zal worden meegenomen in de 
herziening grondexploitatie 2027.  

15 FVD Over welke stukken grond die nu in het bezit van de 
gemeente Urk of al verkocht zijn, hebben we als 
gemeenteraad nog iets te zeggen qua woning soorten en 
woningprijzen? 

De gemeenteraad stelt de woonvisie/woonprogramma vast, 
waarin de kaders en ambities voor de woningbouw worden 
vastgelegd. Deze worden vervolgens vertaald naar de  
planologische plannen, die ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. Voor Zeeheldenwijk betreft 



dit onder meer het zuidelijk deel van de gebiedsontwikkeling, 
waar ongeveer 800 woningen zijn voorzien. 
 
De bevoegdheid tot het vaststellen van de grondprijzen is op 
grond van de Nota Grondbeleid 2024-2028 gemandateerd aan 
het college. 
 

16 CDA Zijn er nog strategische gronden die zijn aangekocht maar die 
voorlopig nog niet nodig zijn voor de ontwikkeling van 
woonwijken of industrie? Kunnen we die niet verpachten? 
 

Deze technische vraag gaat niet over het onderwerp 
grondexploitaties. Deze worden beantwoord bij de vragen die 
horen bij de begroting.  

17 CDA Zijn er ook nog ruilgronden in het bezit van de gemeente Urk 
die niet aansluiten op ontwikkelgebieden die we terug 
kunnen plaatsen in de markt Dit om zo iets te doen aan onze 
schuldpositie? 
 

Deze technische vraag gaat niet over het onderwerp 
grondexploitaties. Deze worden beantwoord bij de vragen die 
horen bij de begroting.  

18 CU Wat zijn voor Zeeheldenwijk en Port of Urk de financiële 
gevolgen van één en twee jaar vertraging in de geraamde 
gronduitgifte? 

Voor Port of Urk leidt één jaar vertraging in de geraamde 
gronduitgifte tot een verslechtering van het resultaat op netto 
contante waarde van circa € 500.000 per jaar. Voor 
Zeeheldenwijk bedraagt deze verslechtering circa € 800.000 
per jaar. 
 

19 CU Het valt op dat het merendeel van de grondexploitaties 
negatieve opbrengsten hebben. Zijn de negatieve 

Nee. Dit betreft uitsluitend de boekhoudkundige wijze van 
presenteren. Binnen de grondexploitaties worden 
opbrengsten als negatieve kosten weergegeven ten behoeve 



opbrengsten het gevolg van te optimistisch ramen of is er 
sprake van veranderde marktomstandigheden? 

 

van de berekening van de boekwaarde. De negatieve bedragen 
duiden daarmee niet op negatieve opbrengsten of 
tegenvallende verkoopresultaten. 

 

20 CU Valt er nog te verwachten dat de ramingen van de 
grondexploitaties die nu negatief zijn in evenwicht komen of 
positief gaan uitvallen en zo ja, welke? 
 

Dit is mogelijk voor Zeeheldenwijk.  
 
In 2025 is voor Zeeheldenwijk een uitgebreide kansen- en 
risicoanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zowel positieve als 
negatieve ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op het 
uiteindelijke financiële resultaat.  Voor de belangrijkste 
kansen en risico’s zijn beheersmaatregelen getroffen.  
 
Bij de herziening 2027 wordt onderzocht hoe de 
grondexploitatie Zeeheldenwijk financieel robuuster kan 
worden gemaakt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar 
fasering, woningaantallen, woningdifferentiatie en 
kostenramingen. 
 

 CU Welke financiele buffer is minimaal nodig geacht om de 
belangrijkste risico's binnen de grondexploitaties op te 
vangen? 
 

 In de begroting is hierover het volgende opgenomen: 



 
(Pagina 48)  

 HvU Wat zijn de kosten en risico's van de aangekochte panden 
aan het Westgat 11 t/m 14?  

Op de panden Westgat 11 tot 14 rust op dit moment een 
langjarige huurovereenkomst. Met deze huurovereenkomst 
zijn drie jaar alle kosten afgedekt.  Deze huurovereenkomst 
heeft een marktconform prijs die gebaseerd is op een 
taxatierapport.  Hierdoor wordt verwacht dat het pand, als de 
huidige huurder vertrekt en er nog geen nieuwe plannen voor 
het pand zijn, opnieuw kostendekkend kan worden verhuurd. 
 

 HvU Graag een overzicht te verstrekken van bedrijven die mogelijk 
gebruik kunnen maken van kleinere aansluitingen op Port of 
Urk. 
 

Dit zijn bedrijven die met maximaal een 3x80 aansluiting toe 
kunnen. Dat kunnen allerlei soorten bedrijven zijn, afhankelijk 
van de energiebehoefte in het productieproces. 

Op dit moment zijn er elf bedrijven die een reservering, een 
strategische reservering of een toewijzing hebben voor 
145.000m²  gronden. 

    

 


